

G B S O F T

Proje Geliřtirme Planı

Akıllı Otel Turu Uygulaması — Teknik & Süreç Sunumu

Nisan 2026

5 Aylık Geliřtirme Takvimi · Mayıs – Eylül 2026

Ne İnşa Ediyoruz?

Bu platform, otellerin dijital varlığını statik fotoğraf listelerinin ötesine taşıyan, etkileşimli video tur ve yapay zeka destekli rehberlik sunan yeni nesil bir çözümdür.

Misafirler, rezervasyon yapmadan önce oteli adım adım ve kendi hızlarında gezebilir. Oteller ise tek bir panelden tüm içeriklerini ve gelen talepleri yönetebilir.

GBSoft bu platformu; modern web teknolojileri, güçlü bir video altyapısı ve ölçeklenebilir bulut mimarisiyle 4-5 ayda hayata geçirecektir.

4-5

Aylık
Geliştirme Süresi

3+

Ana Uygulama
Modülü

150+

Hedef İlk
Otel Sayısı

4 Ana Modül



Keşif & Listeleme

Şehir, tarz ve oda tipine göre filtrelenebilir otel vitrinleri. Hızlı yüklenen, reklamsız, mobil öncelikli deneyim.



Video Tur Deneyimi

Lobi, koridor ve odalar; adım adım, durdurulabilir, rehberli etkileşimli video tur. HLS streaming ile akıcı oynatma.



Talep & İletişim

Komisjonsuz, otele doğrudan iletişim kanalı. Takip edilebilir talep akışı, bildirimler ve misafir mesajlaşması.



AI Rehber

Misafirlerin sorularını anlayan, yön gösteren ve kişisel öneriler sunan yapay zeka destekli tur rehberi. (Ay 5)

KULLANACAĞIMIZ TEKNOLOJİLER

Modern, ölçeklenebilir ve bakımı kolay bir yazılım mimarisi.

Frontend

- ▶ Next.js 14 (App Router)
- ▶ TypeScript
- ▶ shadcn/ui + Radix UI
- ▶ React Query
- ▶ HLS.js (Video Player)

Backend


- ▶ Node.js + Express
- ▶ REST API
- ▶ PostgreSQL
- ▶ Redis (Önbellekleme)
- ▶ JWT Kimlik Doğrulama

Altyapı & AI

- ▶ AWS (EC2 / S3 / RDS)
- ▶ Cloudflare CDN
- ▶ Docker + GitHub Actions
- ▶ AWS CloudFront
- ▶ AI Servis (değerlendirme*)

* AI Servis Değerlendirmesi: OpenAI GPT-4 · Google Gemini · Anthropic Claude · Meta Llama — proje başlangıcında ihtiyaca göre seçilecek

3 Katmanlı Uygulama Mimarisi



Çevik (Agile) Metodoloji — Aylık Döngüler

01

--

02

--

03

--

04

Planlama

Ay başı kapsam
belirleme
Teknik tasarım

Geliştirme

Özellik geliştirme
Code review
Birim testleri

Durum Raporu

2. haftada yazılı
gelişme bildirimi
Engel & riskler


Ay Sonu Demo

Çalışan ürün demosu
Geri bildirim
Deploy & test

Her ay sonunda çalışan bir ürün demosu sunulur. Ay ortasında yazılı gelişme raporu ile ilerleme şeffaf biçimde paylaşılır.

PROJE TAKVİMİ

Mayıs – Eylül 2026 · 5 Aylık Geliştirme Takvimi



Her aşama sonunda ne teslim edeceğiz?

Ay 1

Tasarım & Altyapı

Figma prototipleri · Onaylı teknik mimari · Geliştirme ortamı kurulumu

Ay 2

Temel Platform

Çalışan web uygulaması · Otel listeleme & arama · Kullanıcı kayıt/giriş sistemi

Ay 3

Video Tur Sistemi

Video yükleme altyapısı · HLS streaming · Cloudflare CDN entegrasyonu

Ay 4

Admin Paneli

Otel yönetim paneli · Talep & mesajlaşma sistemi · Bildirimler

Ay 5

AI Rehber + Lansman

AI tur rehberi · UAT · Sızma testleri & güvenlik taraması · OWASP denetimi · Lansman

GÜVENLİK & SIZDIRMAZLIK TESTLERİ

Proje tesliminden önce kapsamlı güvenlik denetimi uygulanır. Tüm testler belgelenerek raporlanır.

Sızma Testleri

- ▶ API endpoint saldırı testleri
- ▶ Kimlik doğrulama bypass
- ▶ Yetkilendirme kontrolleri
- ▶ SQL Injection / XSS
- ▶ CSRF & güvenlik başlıkları

Kod & Altyapı

- ▶ OWASP Top 10 denetimi
- ▶ Bağımlılık güvenlik taraması
- ▶ SSL/TLS yapılandırması
- ▶ AWS güvenlik grupları
- ▶ Docker imaj taraması

Veri & Gizlilik

- ▶ Kullanıcı verisi şifreleme
- ▶ KVKK uyumluluk kontrolü
- ▶ Veri sızıntısı testleri
- ▶ Yedekleme & kurtarma testi
- ▶ Erişim log denetimi